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     FØREORD

Denne hovudrapporten er hovudplan for vassforsyning  2025 – 2032. Hovudplan for avløp og 
vassmiljø 2025 - 2032  er gjennomført parallelt , og begge planane er kommunedelplan og 
planarbeida et utført i høve til lov om byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 2008.

Det er varsla oppstart der førebels planutkast fungerte som planprogram. Innspel til arbeidet er 
omsynstatt og bakt inn i planen.

Arbeidet med hovudplanane har føregått frå februar 2023 til i dag. Det praktiske arbeidet har vore 
gjennomført av Asplan Viak. 

Følgjande personar har vært involvert i arbeidet med hovudplan vassforsyning  frå Hyllestad  
kommune, ved eining for Samfunnsutvikling og teknisk drift: 

• Gaute Lundeland 
• Idar Førde Blom
• Oddvin Krakhellen
• Kåre Hatlebrekke
• Simen Solheim

Frå rådgjevar har følgjande personar delteke i oppdraget:  

• Anders Yri (oppdragsleiar og hovudsaksbehandlar)
• Per Sigve Selseng
• Stig Ronny Kragseth
• Fredrik Ording
• Bernt Olav Hilmo
• John Ingar Evjemo
• Mikkel Svanevik 

Leikanger, 18. september .2024

Anders W. Yri
Oppdragsleiar – Miljørådgivar

Mikkel Svanevik
Kvalitetssikrar - sivilingeniør
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SAMANDRAG
Hovudplan for vassforsyning går inn som ein kommunedelplan for overordna styring og langsiktig 
planlegging for vassforsyningssektoren, og er eit viktig grunnlag for kommunen si budsjettering og 
økonomiplanarbeid. Planen set mål, greier ut for tilstand og utfordringar og oppgjer dei beste tiltaka 
for å nå måla.

Det er fire kommunale vassverk i Hyllestad kommune i dag. Dette er vassverka Hyllestad, Bøfjorden,  
Sørbøvåg og Eidsneset. Hyllestad vassverk har vassutak frå Myrketjørna like vest for tettstaden og 
forsyner kommunesenteret.  Bøfjorden vassverk forsyner Bø og Leirvik frå vasskjelda Krakelivatnet. 
Sørbøvåg vassverk forsyner Sørbøvågen frå borebrønn i lausmassar. Felles for desse tre vassverka er at 
dei manglar kjelde for krisevassforsyning. Dette er tiltak som difor er prioritert i denne planen. 
Eidsneset vassverk forsyner frå ei borebrønn. Vassverket har mindre enn 20 bustader tilknytt, og det er 
difor ikkje krav om krisevassforsyning. 

37 % av befolkninga i kommunen er tilknytt dei kommunale vassverka. Dei kommunale  
vassleidningsnetta utgjer totalt 25 km. Der er eit noko aldrande leidningsnett, der 8 % av 
leidningsnettet er frå perioden 1941 til 1970, medan heile 80 % er frå perioden 1971 til 2000. 

Nær to tredjedelar av befolkninga har privat vassforsyning. Dei fleste har borebrønnar i fjell som 
vasskjelde,  og ein del har oppkomme/gravde brønnar med overflatevatn. Gjennom denne planen er 
det satt lys på sju delområde kor det er privat vassforsyning. 

For å sikra nok vatn og godt vatn i dei kommunale vassverka er fokuset i første omgang retta mot å 
etablera sikrare/betre hovudsvasskjelder med tilstrekkeleg kapasitet, og samtidig ha gode nok 
løysingar for krisevassforsyning. Nye vasskjelder frå grunnvatn (fjellbrønnar eller lausmassebrønnar) vil 
gje betre råvatn enn med gjeldande overflatekjelder for Hyllestad og Bøfjorden vassverk, og dette kan 
igjen forenkle vassbehandlinga vesentleg for desse vassverka.  

Godt vatn skal også sikrast gjennom å få 100% separering av felleskummar for vatn og avløp. Det er 
snakk om totalt 12 felleskummar. I tillegg skal 12 vasskummar utbetrast. Det leggjast opp til fullføring  
av tiltaket innan 2033.

For Hyllestad vassverk er det plan om etablering av ny hovudvasskjelde frå fjellbrønnar og kopla ut 
Myrktjørna som vasskjelde. Utfordringane med Myrktjørna som kjelde er dårleg vasskvalitet og låg 
forsyningssikkerheit med gjeldande overføringssystem frå vatnet. Om brønn(ar)som skal borast er 
egna som hovudvasskjelde, med god vasskvalitet og kapasitet, bør tilknytinga til 
vassbehandlingsanlegget gjennomførast før levetida til dei eksisterande membranfilterne i vassverket 
er brukt opp om antatt 4-6 år, slik at ein unngår kostnader med utskifting av desse. 

Mot slutten av planperioden er det plan om å kopla ut overføringsleidning i sjø frå Myrktjørna til 
vassbehandlingsanlegget og gjenbruka denne leidningen i tiltaket med å knytte til busetnad i Nesvegen 
til vassverket.  

For Bøfjorden vassverk er det plan om etablering av ny hovudvasskjelde med lausmassebrønn og nytt 
vassbehandlingsanlegg ved Foss. Det er vidare planlagd overføring av vatnet til hovudvass-
leidningsnettet. Ved tilknyting frå Foss er planen at vassbehandlingsanlegget ved Tveit leggjast ned, 
men det skal oppretthaldast forsyningssystem frå Krakelivatnet for krisevassforsyning (forsyning med 
ubehandla råvatn frå kjelda). For drift av Tveit vassbehandlingsanlegg fram til ny hovudvasskjelde 
knytast til må det gjennomførast mindre tiltak.

For Sørbøvågen vassverk må det etablerast krisevassforsyning frå ei egen vasskjelde. Det skal 
undersøkast om ein av to eksisterande brønnar i Sørbøvåg kan nyttast.
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Dei siste tre åra har det ikkje vore utskifting av vassleidningar. Utskifting av vassleidningar må 
prioriterast for å  ikkje få  eit stort etterslep. Eit anslag er at om lag 250 meter vassleidningar må 
fornyast kvart år, med til saman ca. 6,3 km innan 2050. Det er viktig å oppretthalda fokuset på 
systematisk fornying. Planlagde utskiftingar i denne planen er 225 m vassleidning i Hyllestadvegen og 
1900 m sjøleidningar mellom Tjørneset og Rysjedalsvika. Med planlagde tiltak skal det skiftast ut om 
lag 260 m vassleidning pr år i perioden frå 2025-2032. 

Summen av tiltaka som er tatt inn i handlingsplanen utgjer store investeringar som vil påverke det 
kommunale vassgebyret. 

04 08.11.2024 Endret ordlyd krisevatn Eidsneset VV og mål 3.1. MS

03 18.09.2024 Ferdigstilt rapport AY MS

02 01.02.2024 Foreløpig rapport AY, PSS

01 01.03.2023 Oppstart rapport AY, PSS

VERSJON DATO SKILDRING SKRIVEN AV KS
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1. INNLEIING

1.1. Føremålet med hovudplanen for vassforsyning
Hovudplanen skal gje status for vassforsyninga og ut frå gjeldande føresetnadar vurdere tiltak som 
skal sikra god tenesteyting. 

Denne Hovudplan vassforsyning (HPV) og Hovudplan avløp og vassmiljø (HPAV) er temaplanar 
under kommuneplanen.

Hovudplan for vassforsyning, og Hovudplan avløp og vassmiljø er kommunen sitt reiskap for 
overordna styring av vassforsynings – og avløpssektoren og oppfølging av vassmiljøet, og dannar 
eit viktig grunnlag for kommunen si budsjettering og økonomiplanarbeid. Planane munnar ut i ein 
tiltaksplan som skal liggje til grunn for prioritering av tiltak i perioden 2025 – 2032. 

Formålet med å utarbeide hovudplan for vassforsyning er å:

• Kartlegge status og endringar i rammevilkår, og endringar i føresetnadar
• Fastsetje mål for vassforsyninga i Hyllestad kommune
• Kartlegge status for anlegga 
• Ut frå avvik mellom målsetjing og tilstand, kartlegge tiltaksbehov. Samtidig finne 

langsiktige, berekraftige og gode tekniske løysingar for vidare utbygging, ut i frå 
føresetnadar og prognoser for befolkningsutvikling, arealbruk og utvikling av kommunen.

• Sette strategi for utbygging og fornying, med kostnadsoverslag
• Utarbeide handlingsplan for tiltaka for å nå målsetjingane

Hovudplanen vil konkret ta for seg: 

• Rammevilkår: Oppsummerar kva internasjonale avtalar, nasjonale lover og forskrifter, og 
kommunale planer som set rammer og minstekrav.

• Målsettingar: Fastslår kva målsettingar som skal gjelde for vassforsyninga i denne 
planperioden. 

• Status for kommunale anlegg: Vurdere kapasitet, kvalitet og tilstand på dei kommunale 
anlegga i høve til behova. 

• Private vassforsyning: Sette lys på private vassverk.

1.2. Planhorisont
Planperioden er frå 2025 til 2032. For planlegging og utarbeiding av tiltaksplan og handlingsplan er ein 
horisont på 8 år nytta. Som grunnlag er mellom anna kommuneplanen sin arealdel og samfunnsdel nytta 
for prognosar for befolkning, vassforbruk og utbygging av infrastruktur. 

For kartlegging av saneringsbehov av leidningsnett er det nytta ein horisont på dei neste 50 åra. Dette 
er gjort på bakgrunn av eksisterande alder på leidningsnettet i kommunen, og forventa resterande 
levetid. Basert på dette er det satt målsetjing for årleg saneringsfrekvens for leidningsanlegg for å sikre 
at anlegga har ynskja standard, og dette målet dannar noko av grunnlaget for utarbeiding av 
tiltaksplanen.

I handlingsplanen er tiltaka fordelt i planperioden basert på prioritet, kostnad og omfang av tiltaka. 
Handlingsplanen dannar grunnlaget for gebyrberekningane, og det vil vera nødvendig å revidere 
handlingsplanen etter kvart som det er endringar i framdrift. Dette sikrar at kommunen har ein 
oppdatert hovudplan slik at langsiktig planlegging blir ivaretatt og endringar i føresetnadar kan 
innarbeidast i hovudplanen. 
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2. LOVGRUNNLAG, MYNDEKRAV OG RAMMEVILKÅR 
Hyllestad kommune er vassverkeigar for fire vassverk. Som vassverkseigar må kommunen forholda seg 
til sentrale direktiv, lover og forskrifter som regulerer vassforsyninga.

I arbeidet knytt til vassforsyningsanlegga  er «Forskrift om vannforsyning og drikkevann» 
(drikkevassforskrifta) heilt sentral. Etter forskrifta skal vassverkseigar sørge for at drikkevatnet 
tilfredsstiller krav til kvalitet, mengde og leveringssikkerheit når det leverast til forbruker.

Kommunen har vidare ei klar opplysningsplikt, både til eigne abonnentar og tilsynsmynde (Mattilsynet 
og kommunehelseteneste). Opplysningsplikta gjeld all relevant informasjon om vasskvaliteten, og ei 
løpande orientering i dei tilfella der vassforsyningssystemet ikkje tilfredsstiller gjeldande krav.

Nærmare skildring av sentrale og kommunale rammevilkår er gjeve vedlegg 1.
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3. MÅL FOR DEI KOMMUNALE VASSVERKA
3.1. Overordna mål for vassforsyning
Hyllestad kommune skal levere nok og godt drikkevatn til ei kvar tid, på ein effektiv og berekraftig måte. 

3.2. Premissar
1. Alle kommunale vassverk skal forsyne forbrukarane med nok vatn, unntatt ved brannsløkking.

2. Distribusjonsnettet blir ikkje dimensjonert for fri vatning om sommaren eller frosttapping 
vinterstid. I tørre periodar om sommaren, og særskilt i kalde periodar vinterstid kan det innførast 
restriksjonar på forbruk.

3. Kommunen skal legga til rette for vassforsyning for planlagt bustadbygging, industri, næring og 
hytter der dette er teknisk og økonomisk forsvarleg innafor kommunens geografiske grenser.  

4. Ved legging av nytt leidningsnett skal også eksisterande busetnad inkluderast, og som hovudregel 
få pålegg om tilknyting, jf. plan- og bygningsloven §66.

5. Kvaliteten på drikkevatnet på leidningsnettet skal kontrollerast etter prøvingsprogram godkjent av 
Mattilsynet.

6. Det skal vera eit operativt internkontrollsystem som sikrar at myndigheitskrav og interne krav blir 
haldne. 

3.3. Spesifikke mål for dei kommunale vassverka

3.3.1. Kapasitet («nok vatn»)

1. Lekkasjeandelen skal reduserast med 10% for å minske produksjonskostnader, pumpekostnader og 
skapa auka kapasitet.

2. Vasstrykket hjå forbrukar, ved avstikk frå kommunal leidning, skal liggje mellom 2 og 8 bar under 
vanlege forsyningstilhøve. 

3. Alle bustad- og industriområde skal ha sentralt plasserte og fungerande brannvassuttak. Til 
sløkking gjeld minst 20 l/s for småhusbusetnad og 50 l/s for tettbygd eller store bygg. Minstekravet 
er brannvatn i 1 time.

3.3.2. Vasskvalitet («godt vatn»)

1. Prosessanlegget ved Tveit har driftsproblem og skal erstattast med nytt og betre 
vassbehandlingsanlegg 

2. Forsyningsnettet skal ikkje svekka vasskvaliteten på vegen til forbrukaren.

3. Alle felleskummar skal vera sanert og separert innan 2033.

4. Eigedomar med privat vassforsyning som ligg rimeleg nær kommunalt forsyningssystem, skal 
vurderast for tilknyting.
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3.3.3. Forsyningssikkerheit («til ei kvar tid»)

1. Alle vassverka skal ha forsyningssikkerheit som kan vurderast som god nok. Alle kommunale 
vassverk skal ha krisevassforsyning og ein plan for for naudvassforsyning.  

2. Hyllestad kommune skal ha ein beredskapsplan for vassforsyninga i kommunen inklusiv rutinar for 
forsyning med krisevatn og naudvatn. Som naudreserve skal det vera eit opplegg for å gi 
innbyggjarar vatn til matlaging og drikke (minimum 5 l per person per døgn).

3. Kommunen skal ha ei tilfredsstillande beredskapsordning, med eigen beredskapsvakt for 
vassforsyninga.

4. Vasskjeldene skal ha tilstrekkeleg vern som vert ivareteke i arealdelen til kommuneplanen.

3.3.4. Effektivitet («på ein effektiv måte»)

1. Nye leidningsanlegg skal byggast for levetid på minimum 100 år, og med hensikt på å få ned drifts- 
og vedlikehaldskostnader.

2. Det skal vera eit utskiftingstempo for leidningsanlegg og tilhøyrande utstyr som sikrar ein god nok 
teknisk standard og dimensjonering i vassforsyningssystemet.

o Spesifikt mål er 1 % årleg fornying av nettet, altså eit snitt på 250 meter kommunalt 
vassforsyningsnett per år. I tillegg skal 1-2 felleskummar separerast/renoverast kvart år frå 
2025.

3. Kommunen skal ha ein oppdatert database over VA-leidningsnettet.

4. Kommunens driftspersonell skal ha tilfredsstillande kunnskap og kvalifikasjonar. Nødvendig 
opplæring og kompetanseheving skal prioriterast.

5. Arealplanar, reguleringsplanar, byggeplanar og frådeling skal vurdere- og ta omsyn til 
vassforsyning slik at temaet kjem tidleg nok på bana.
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4. TILSTANDSOMTALE AV VASSFORSYNINGSANLEGGA
Dette kapittelet gir oversikt over dei kommunale vassverka, og behovet for tiltak basert på avvik frå 
målsetjingane. 

4.1. Hovudstruktur
Det er fire kommunale vassverk i Hyllestad kommune i dag. Dette er vassverka Hyllestad, Bøfjorden,  
Sørbøvåg og Eidsneset 

Hyllestad vassverk har vassutak frå Myrketjørna like vest for tettstaden og forsyner kommunesenteret.  
Bøfjorden vassverk forsyner Bø og Leirvik frå  vasskjelda Krakelivatnet. Inntaket og overføring frå  
Krakelivatnet er felles med kraftverket. Sørbøvåg vassverk forsyner Sørbøvågen frå borebrønn i 
lausmassar , medan Eidsneset vassverk forsyner frå ei borebrønn.

4.1.1. Nøkkeltal for kommunen

Per 4. kvartal 2022 var folketalet i Hyllestad kommune 1268 (kjelde SSB). Prognosar frå SSB viser ein 
liten reduksjon i folketalet over tid med ein nedgang til 1223 i 2050. 

SSB opplyser i KOSTRA-publiseringa at det er 471 innbyggarar i kommunen som er tilknytt kommunal 
vassforsyning. Det skal i følgje statistikken vera 37 % av befolkninga. Fordeling av bustader og anna 
typar bygg  er synt i tabellen nedanfor. 

Tabell 4-1. Nøkkeltal for vassforsyninga for kommunale vassverk i Hyllestad kommune 

Vassverk Tilknytt Forsyningsområde

Hyllestad vassverk 42 bustader, skule, barnehage, 
kommunehus mm

Hyllestad 

Bøfjorden vassverk 90  bustader, Hayvard Leirvik, og 
andre verksemder

Bø og Leirvik

Sørbøvåg vassverk 74  bustader, industri og sjukeheim Sørbøvåg

 Eidsneset vassverk 15 bustader, nokre hytter og 
kontorlokale

Eidsneset

Det er totalt 25 km kommunale vassleidningar i kommunen.  Gjennom KOSTRA-registreringane er det 
oppgjeve at 8 % av leidningsnettet er frå perioden 1941 til 1970. Heile 80 % er frå perioden 1971 til 
2000. Gjennomsnittleg alder er berekna til 36 år. Dette åleine antydar at det finst store 
saneringsbehov. 

Saneringsarbeid må starte opp. De er ikkje registrert sanering dei siste 3 åra i KOSTRA. Spesifikt mål i 
denne hovudplanen er 1 % årleg fornying av nettet, altså eit gjennomsnitt på  250 meter kommunalt 
vassforsyningsnett per år. Det er ikkje lett å klara eit so stort arbeid kvart år. Det er difor viktig starte 
arbeidet på systematisk fornying i dei neste åra, og avdekke områda med størst trong. 

Om lag 11-12 av kummane for vatn er eldre felleskummar for både  vatn og avløp. Med målsetning om 
å ikkje lengre ha felleskummar i 2032 at er det nok at 1-2 felleskummar sanerast eller fornyast i året 
fram til 2032.
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4.2. Hyllestad vassverk - kommunesenteret 
Dette delkapittelet gir ei omtale av tilstand og vurdering av vassforsyninga til kommunesenteret 

4.2.1. Generelt

Kommunesenteret blir forsynt frå Hyllestad vassverk. Vassverk har 42 einskildabonnentar og forsyner 
om lag 90-100 fastbuande personar. I tillegg kjem skule (ca. 120 elevar), barnehage og nokre mindre 
verksemder.

Vatnet kjem frå Myrketjørna vest for Hyllestad. Vatnet ligg på kote 105, med inntaksleidning på 2-3 
meter djupne i vatnet. 

Nedbørsfeltet dekkjer eit berekna areal på 0,8 km2, inkludert vatnet sitt areal på 14 500 m2. Anslag for 
magasinkapasiteten i vatnet er berekna til om lag 20 000 m3. 

Produsert vassmengda rapportert for 2022 er 7300 m3.  For forventa framtidig årsproduksjon bør det 
leggast til grunn 10 000 -15 000 m3/år, tilsvarande eit snitt på 30-40 m3/døgn (0,45 l/s).

Aktivitet og vern av vasskjelda
Det er generelt ingen busetnad og lite aktivitet i nedbørfeltet.  I forslag til kommuneplan for 2020 -
2032 er det lagt inn sikringssone for heile nedslagsfeltet til vasskjelda. 

Vasskvalitet
Råvasskvaliteten er ikkje god. Det er høgt fargetal og høgt nivå av bakteriar (TKB).  Kjelda til ureining av 
tarmbakteriar kan vera beitedyr, vilt og fuglar. 

 

4.2.2. Tilstandsomtale av hovudkomponentane 

Nedanfor er ei omtale og vurdering av tilstanden på hovudkomponentane i vassforsyninga.

Inntak i vatnet og overføring 
Vassinntaket ligg i Myrketjørrna på 2-3 meter djupne.  Det er montert lufteventil, men det har vore 
fleire stopp i overføringa. Vatnet førast i èin leidning med sjølvfall ned gjennom bratt skog(-
krattområde) ned til fjorden. Det er ikkje veg opp til vatnet og ved hendingar er det difor vanskeleg 
tilkomst.  Videre er leidningen ført i fjorden (Kleivevika) fram til vassbehandlingsanlegget i sentrum i 
Hyllestad . Total lengd av overføringsleidningen er på 1 km. Leveringssikkerheita vurderast som låg, på 
grunn av inntaksløysning,  vanskeleg tilkomst og at det berre er ein overføringsleidning. 
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Vassbehandlingsanlegget
Det er oppgjeve at behandlingsanlegget er i god stand og at membranfilter vart skifta for 4-5 år sidan. 
Forventa gjenværande levetid for membranfilteret er omkring 4-5 år. Utskifting av filterne utgjer ein 
stor kostnad (estimert 350 000 kr eks. mva). 

Vassbehandlinga omfattar følgjande:

• Forfilter, 100 µm (mikron)
• Membranfilter ( fem filtre)
• UV-stråling 
• Dosering av Vannglass for korrosjonskontroll
• Naudkloranlegg i beredskap

Hygieniske barrierar i vassbehandlingsanlegget er membran og UV-stråling, samt at klor kan nyttast i 
naudstilfelle.  

Figur 4-1. Bilete av Amiad forfilter (raud sylinder). Bakom forfilteret er det fem  grå sylindrar som utgjer hovudelane 
av membranfiltreringen. 

Reservekjelde/krisevasskjelde og hovudkjelde
Vassverket har eit borehol i fjell nær høgdebassenget som reservevasskjelde/krisevasskjelde.

Kommunen fekk trykka brønnen i 2023 og har målt at kapasiteten er tilstrekkeleg for 
krisevassforsyning. Ein kan difor satsa vidare på denne. Brønnen er dårleg sikra mot ureining og anna 
ytre påverknad, og bør difor rustast opp med ny brønntopp, samt mindre tiltak nær brønnen. På grunn 
av lang avstand til vassbehandlingsanlegget i Hyllestad er det ikkje aktuelt å knytte brønnen til 
behandlingsanlegget før levering på nett. Difor vil brønnen berre bli nytta  som krisevasskjelde. 

Plan om ny hovudvasskjelde
I tillegg til dårleg råvasskvalitet i hovudvasskjelda Myrketjørna, er det òg låg forsyningssikkerheit med 
gjeldande overføringssystem frå vatnet. Med utfordringane og usikkerheit knytt til hovudvasskjelda, er 
det ønske om ei ny hovudkjelde. 
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Det vurderast som mest aktuelt med etablering av ein til to nye borebrønner i fjell som ny 
hovudvasskjelde, og at vatnet frå brønnane overførast direkte til vassbehandlingsanlegget.

Alternativ vasskjelde som er vurdert, og som vurderast som mindre aktuell er Kleivevatnet. Det er 
vurdert enten med inntak i vatnet, eller ved uttak frå ei framtidig vasskraftleidning nær sentrum av 
Hyllestad , i Myklebostelva. 

Høgdebasseng og forsyningsnettet 
Frå vassbehandlingsanlegget blir vatnet pumpa opp til høgdebassenget i vassverket. Det er kun ein 
leidning opp til bassenget. 

Høgdebassenget er oppført i prefabrikkert betong rundt 1997. Etter nyleg inspeksjon av bassenget er 
det ikkje funne manglar som krev omfattande rehabilitering, men for å unngå innlekking i taket må det 
utbetrast. Trykkaukestasjonen er dublert, pumpene jobbar vekselvis. Den eine pumpa er nyleg utskifta.

Vi legg til grunn at Hyllestad sentrum er småhusbusetnad med mindre enn 200 personar og at høgare 
hus er etablert med naudsynt avstand. Ut frå dette må slokkekapasiteten vere på minst 20 l/s, og 
kapasitet i høgdebasseng til minimum 1 time sløkketid.  Til saman trengs det 72 m3 brannvatn. 
Høgdebassenget har eit volum på 250 m3. Bassenget dekker både slokkevassforsyning og utjamning av 
døgnforbruk. 

Figur 4-2. Bilete av høgdebassenget for Hyllestad vassverk. 

Leidningsnettet er kompakt og avgrensa til Hyllestad sentrum. Det er ingen lange endeleidningar i 
nettet. Det er mest PE og PVC leidningar frå 80-tallet. Dette er forventa lang restlevetid på desse ut frå 
leggjeår og materiale. Lekkasjeandel i nettet er estimert til berre 5 % i Kostra-raportering, men truleg 
er lekkasjeandelen noko høgare. Det har vore 3 leidningsbrot dei siste 5 åra. Dette har i stor grad 
skuldast leidningar som har vore dårleg lagt. Det eldste og dårlegaste  leidningsstrekket er busetnaden 
lengst aust i sentrum (Hyllestadvegen 429 til 437). Det har vore ein del lekkasjar dei siste åra på denne 
strekninga, mest på grunn av dårlege skjøtar. Dette er eit strekke på om lag 225 meter. 

I en del kummar er det ventilar og armatur som må skiftast, men det er vurdert at sjølve kummane 
ikkje bør skiftast. Det er for det meste separate kummar for vatn, men det er 3-4 felleskummar for 
vatn og avløp som bør renoverast. 
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4.3. Bøfjorden vassverk
Områda Tveit, Leirvik (med  verksemda Havyard) og Rysjedalsvika blir forsynt frå Bøfjorden vassverk. 
Vassverket forsyner om lag 90 hustandar,  verksemda Havyard, og i tillegg til hotell og andre mindre 
verksemder. Den desidert største forbrukaren er Havyard Leirvik som òg set store krav til levering og 
kvalitet. Gjennomsnittleg vassproduksjon er på 165 m3/d (1,9l/s)

Vasskjelda er Krakelivatnet på kote 420 og er felles for både vassverket og kraftverket. 
Råvasskvaliteten i vatnet er ikkje god. Det er høgt fargetal og det er påvist bakteriar (TKB). Kjelda til 
ureining av tarmbakteriar kan vera beitedyr, vilt og fuglar.

Kjelda har god kapasitet i høve til vassforbruket. Nedbørfeltet er på 4,4 km3 og vatnet har et areal på 
nærmare  0,3 km2. Med eit inntak på 3 meters djupne, er magasinkapasiteten berekna til å vere meir 
enn 630 000 m3. Det er ingen bilveg opp til vasskjelda.  

Aktivitet og vern av vasskjelde
Det er lite og ingen aktivitet ved vasskjelda. I  forslag til kommuneplan for 2020 -2032 er lagt inn 
sikringssone for nedslagsfeltet til vasskjelda. 

4.3.1. Tilstandsomtale av hovudkomponentane 

Nedanfor er ei omtale og vurdering av tilstanden på hovudkomponentane i vassforsyninga.

Inntak i vatnet og overføring til vassbehandlingsanlegget

Det har vore fleire tilfelle av innsug av luft i inntaksleidningen. Dette skapar problem for drifta av 
vassbehandlingsanlegget og kan i verste fall føre til skade på anlegget. Frå inntaket i Krakelivatnet blir 
råvatnet til vassverket og vatn til kraftproduksjon ført i felles turbinleidning ned i bygda, ei strekning på 
ca. 2,5 km.  Vassbehandlingsanlegget er lokalisert i same bygg med kraftverket. Bygningsmassen er i 
moderat god stand og er låst med avgrensa nøkkeltilgang.

Leveringssikkerheita vurderast som låg, på grunn av  problem med luft i inntaksleidning, vanskeleg 
tilkomst til område for inntakleidningen og at det berre er ein overføringsleidning.

Vassbehandlingsanlegget

Vassbehandlingsanlegget ligg ved Tveit og prosessen omfattar;

- Forfilter – sjølvspylande trykksil 
- Kjemisk fellingsanlegg:  Koagulering og filtrering for å fjerne humus (2 stk filtre lagdelt med   
  antrasitt, sand og  marmor) 
- UV-desinfisering – gamal dimensjonering
- Etterfiltrering – sjølvspylande trykksil på 100um

Reinseanlegget er frå omkring 1979 -1980, og er difor om lag 45 år gammalt. Det er trong for å 
etablere eit heilt nytt vassbehandlingsanlegg om Krakelivatnet skal oppretthaldast som 
hovudvasskjelde.   

Hovudutfordringa i vassbehandlingsanlegget er drift av filteret med kjemisk felling. Situasjon er 
utfordrande og krev mykje driftsoppfølging. Fram til eit nytt vassbehandlingsanlegg kan bli etablert om 
nokre år, vurderast det midlertidige tiltak for å kunne betre drifta/reinseprosess og 
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leveringssikkerheita i anlegget. Aktuelle tiltak er utskifting av reduksjonsventilane før 
vassbehandlingsanlegget for få  eit meir stabilt vasstrykk inn i filterne, samt tiltak for å få meir tilpassa 
trykk under spyling (vask) av filterne. 

Membranfilter er vurdert som mest egna reinsemetode for ei nytt vassbehandlingsanlegg ved Tveit. 
Det er midlertidig ei kostbar reinseløysning både i høve til investering og drift. 

Etablering av ei ny vasskjelde for å få både hovudvassforsyning og krisevassforsyning 

Bøfjorden vassverk har ikkje etablert vassforsyning frå ei anna kjelde for krisevassforsyning om 
hovudkjelda svikter, sjølv om dette er det største vassverket i kommunen. Med tanke på låg 
leveringssikkerheit i overføringa og utfordringar knytt til drift av vassbehandlingsanlegget ved Tveit, 
må det prioriterast å etablere forsyning frå ei ny vasskjelde. 

I vurderinga av ny vasskjelde er det sett på moglegheita for å velje er ny vasskjelde som kan vere ny 
hovudvasskjelde, og at forsyninga frå Krakelivatnet kan bli endra til kjelde for krisevassforsyning.  

Om Krakelivatnet berre nyttast for krisevatn vil det ikkje vere trong for vassbehandlingsanlegg ved 
Tveit, fordi det ved levering av krisevatn ikkje er krav til god vasskvalitet. 

Ei ny hovudvasskjelde med vesentleg betre råvasskvalitet enn Krakelivatnet vil forenkle nødvendig 
vassbehandling, med reduserte kostnader til investering og drift. 

I 2023 vart det gjennomført grunnvassundersøkingar rundt Stigestrandsvatnet for å undersøke om det 
er ei egna grunnvasskjelde for å kunne etablere ny hovudvasskjelde for vassverket. Foreløpige 
undersøkingar syner at ein brønn nord for gården Foss vil kunne dekke vassbehovet til vassverket. 
Vassprøver som et tatt i etablert undersøkelsesbrønn syner god vasskvalitet. 

Det er foreløpig ikkje etablert grunnvassbrønn med brønnpumpe. Det er det krav til kontinuerleg 
prøvepumping i grunnvassbrønn over en periode på inntil 12 månadar for å hente inn sikre data om 
kapasitet og vasskvalitet over tid. Resultat frå periode med prøvepumping nyttast til å avklare om   
grunnvassanlegget er eigna, og kva for vassbehandling som vil være nødvendig for å oppnå forskrifts-
messig drikkevasskvalitet.

Forsyningsnettet og høgdebassenga

Frå vassbehandlingsanlegget ved Tveit blir det reinsa vatnet ført i sjøleidning over Bøfjorden til 
Tjørneset. Her ligg den største forbrukaren i forsyningsområdet, Leirvik Havyard. Frå Tjørneset vert 
drikkevatnet fordelt i ringstruktur og opp i høgdebassenga. Høgdebassenga på Ytre Bø og Heggebø har 
magasinvolum på hvv. 1030 m3 og 630 m3. Dette gjev eit samla magasinvolum av begge bassenga på  
1660 m3. Gjennomsnittleg vassforbruk på 165 m3/d, noko som indikerer at bassenga skal kunne 
forsyne mange dagar ved driftsstans i vassbehandlingsanlegget. På einskilde dagar er det midlertidig 
registrert vassforbruk ved Hayvard på opp mot 300 m3. Samla sett dekker bassenga likevel godt både 
slokkevassforsyning og utjamning av døgnforbruk. 

Høgdebassenget ved Ytre Bø ble bygd i 2014 medan bassenget ved Heggebø er frå 2001. Begge 
bassenga er i god stand. 

Ringkøyring er i stor grad etablert og dei fleste abonnentane er i same trykksone. Det er tre mindre 
trykkaukestasjonar i forsyningsnettet med tilhøyrande trykksoner.  Ved stopp i produksjonen av 
reintvatn, vil forsyninga kunne oppretthaldast frå begge bassenga. 
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Dimensjonane på leidningsnettet er i hovudsak 110 og 160 mm med PE. Sjøleidningane er i hovudsak 
160 og 200 mm PE leidningar. 

Leidningsbrot på fordelingsnettet skjer relativt hyppig. Særleg er leidningen ut mot Rysjedalsvika 
utsett. Oftast er konsekvensane relativt små ved at forsyning kan skje frå basseng og at leidningsnettet 
i stor grad er bygd som ringsystem, dvs. at abonnentane kan forsynast frå to sider. Stort forbruk på få 
timar ved Leirvik Havyard kan gje utfordringar i drifta av vassverket. Det medfører stor vasshastigheit 
og dermed fare for utspyling av slam på røyrnettet med misfarging av vatn som resultat.

Vassmålar er montert ved vassbehandlingsanlegget. Det er ingen kommunale målarar ute på nettet. 

4.4. Sørbøvåg vassverk
Vassverket forsyner busetnaden i Sørbøvågen.  Dette utgjer om lag 74 husstandar, industri og 
sjukeheim. Gjennomsnittleg dagsproduksjon i vassverket er 81,3 m3/døgn.  

Hovudkjelde og vassbehandling   

Hovudvasskjelda er ein borebrønn i lausmassar med 10 -12 m djupne i austre del av Sørbøvågen.  
Kjelda vart etablert omkring 2015. Vasskvalitet og kapasitet er god. Området rundt brønnen er 
klausulert, men sikringssone er ikkje lagt inn i kommuneplanen sin arealdel. Dette bør rettast opp i ved 
neste rullering av planen. 

Vatnet blir desinfisert før det går ut til forbrukarane.  Det er såleis etablert to hygieniske barrierar ved 
vassverket;

-    Klausulering av infiltrasjonsområdet til brønnen

-    Desinfisering i UV-anlegg

Etablering av ei ny vasskjelde for etablering av krisevassforsyning 

For vassverk er det ikkje etablert vassforsyning frå ei anna kjelde for krisevassforsyning om 
hovudkjelda svikter.  Frå ei kjelde for levering av krisevatn må det vere nok vassmengd, men det treng 
ikkje å vere god kvalitet.

Følgande to vasskjelder er vurdert som mest aktuelle for etablering av krisevassforsyning 

Vasskjelde. 1: Eksisterande borehol nær Salhuselva aust i bygda. 

Vasskjelde 2: Eksisterande borehol vest i bygda, ca. 400 m nordaust for Sjukeheimen

Det er ikkje etablert pumper for trykkauke frå desse brønnane. Kapasitet (og vasskvalitet) i desse 
brønnane er ikkje kartlagt. Som grunnlag for å vurdere kjeldene bør det i fyrste omgang gjennomførast 
pumpetest. Dersom resultat av pumpetestane er gode nok, er det grunnlag for å gjennomføre langtids 
prøvepumping for sikker dokumentasjon av kapasitet. 
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Høgdebasseng og  forsyningsnettet 

Frå vassbehandlingsanlegget vert det reinsa vatnet ført opp til høgdebassenget i eigen pumpeleidning. 
Bassenget er glasfiberbasseng frå 2015 og har eit volum på 250 m3 (tilsvarande om lag forbruket i 3 
døgn), og ligg på kote 75.

I sjølve Sørbøvågen er avstanden mellom mange av husa mindre enn 50 meter, men busetnaden som 
forsynast aust og vest for sentrum av Sørbøvåg ligg stort sett meir sprett. Ut frå SSB sin definisjon av 
tettstader reknast ikkje Sørbøvåg som ein tettstad.  Vi legg difor til grunn at Sørbøvåg er 
småhusbusetnad med mindre enn 200 personar og at høgare hus er etablert med nødvendig avstand. 
Ut frå dette må slokkekapasiteten vere på minst 20 l/s, og brannvatn i høgdebasseng til minimum 1 
timae sløkketid.  Høgdebassenget med eit volum på 250 m3 dekker både krav til slokkevassforsyning og 
utjamning av døgnforbruk. 

Vassleidningsnettet:
Det er mest PVC leidningar med hovudleidningar med 110 mm.  Det er forventa lang restlevetid på 
desse ut frå leggjeår og materiale.  

I ein del kummar er det ventilar og armatur som må skiftast, men det er vurdert at sjølve kummane 
ikkje bør skiftast. Det er for det meste separate kummar for vatn, men det er 3-4 felleskummar for 
vatn og avløp som bør renoverast.  

For Sjukeheimen er det etablert sprinklaranlegg. Det er avklart gjennom ein nettanalyse at det er nok 
trykk (>5 bar) og kapasitet til dette anlegget. 

4.5. Eidsneset vassverk
Dette er eit mindre vassverk med om lag 13 husstandar som blir forsynt frå ein borebrønn. I tillegg er  
nokre hytter og eit kontorlokale knytt til anlegget. Det er ingen servicefunksjonar eller institusjonar 
som forsynast. 

Råvatnet blir henta frå eitt borehol i fjell. Boreholet er om lag 100 meter djupt. Brønnen ble etablert i 
1981. Vasskvaliteten i brønnvatnet er god.  Det er lite aktivitet i området rundt brønnen, men vegen til 
nærliggande byggefelt går like ved sidan av.

Totalproduksjon i 2019  og 2022 var på høvesvis  2799 og 3942  m3, noko som gir ein gjennomsnittleg 
dagsproduksjon på mellom 8-11 m3/døgn. Ut frå opplysningar i database frå NGU, har brønnen ein 
kapasitet på 900 liter pr time(før trykking), tilsvarande 21,5 m3/døgn.

Krisevassforsyning for vassverket vert handtert ved å levere reint drikkevatn frå øvrige vassverk direkte 
til utjamningsbassenget via tankbil. Dette kjem fram av beredskapsplanen til Hyllestad kommune.

Aktivitet og vern av vasskjelda

Det er ingen busetnad og lite aktivitet i nærområdet til brønnen.

I kommuneplanen sin arealdel  for 2020 -2032 er det ikkje lagt inn sikringssone for nærområde til 
brønnen.  Det er trong for å lage ein klausuleringsplan for brønnen.

Brønnhus, vassbehandling, forsyningsnettet og høgdebasseng

Det er ingen vassbehandling av vatnet frå brønnen. Analyseresultata viser at vasskvaliteten er god, og 
det skal ikkje ha vore påvist bakteriar (TKB) i vassprøver. Ut frå dette skal det ikkje vere nødvendig  
med vassbehandling.  Kommunen bør likevel gjennomgå måledata frå vassprøvetaking so langt tilbake 
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som råd. Eit godt statistisk grunnlag med bakteriefrie vassprøvar saman med ein klausuleringsplan for 
brønnen kan gje tilstrekkeleg dokumentasjon for at det finst tilstrekkelege hygieniske barrierar i 
anlegget.  

Utjamningsbassenget  i anlegget har eit volum på 40 m3, noko som svarar til eit magasin for 3-4 dagar 
med middel  forbruk. 

Leidningsanlegget er mykje i PE-materiale, med mindre dimensjonar (40 mm). Det er liten vasslekkasje 
og det er ikkje registrerte brot på dei kommunale leidningane.

4.6. Private vassverk
Det er ikkje registrert nokon  privat vassverk i kommunen hos Mattilsynets som leverer meir enn  10 
m3 pr døgn .  Vassforsyningssystem som leverer vatn til minst to husstandar/abonnentar skal 
registrerast sjå Mattilsynet, jf. § 17 i drikkevassforskrifta, men data om desse er ikkje tilgjengeleg på 
Mattilsynets nettsider. 

Viktige områder med privat vassforsyning i Hyllestad

1. Området «Gamle Hyllestad er bustadfeltet like nord for Hyllestad sentrum. I dette området er 
truleg all vassforsyning frå private borebrønnar for enkelthus og for få hus. I Sæsolvegen er det 
registrert ein borebrønn i Nasjonal grunnvannsdatabase med ein kapasitet på 3000 l/t. 

2. I Nesvegen videre noko nordvest for Hyllestad sentrum er kommunen kjend med at det er 
dårleg vasskvalitet i en brønn for fleire bustadhus. I nasjonal grunnvannsdatabase  er det 
registrert tre borebrønnar i Nesvegen. 

3. Kjøpstadvegen  hyttefelt ved Vågane: Antatt vassforsyning frå borebrønn. Det er registrert 
borebrønn i Nasjonal grunnvannsdatabase like vest for hyttefeltet med ein kapasitet på 3600 
l/t.

4. Bjørnestad  i Skifjorden. Det er eit regulert område med næring, bustader hytter/naust.  Det er 
registrert borebrønn i Nasjonal grunnvannsdatabase  på gard aust for planområdet med ein 
kapasitet på 1500 l/t.

5. Hyttefelt og gard ved Åsmul/ Eide, ca 4 km vest for Sørbøvåg: Det er ein eksisterande privat 
borebrønn i området. Ingen borebrønnar er registeret  i Nasjonal grunnvannsdatabase  i dette 
område. 

6. Hyttefelt på austsida av Markusvatnet:  Det er registrert to  borebrønnar i nasjonal 
grunnvannsdatabase i austre del av hyttefeltet. Brønnane er registrert  med ein kapasitet på  
høvesvis 125 og 900 l/t før trykking. 

7. Risnes vest i Lifjorden:  Både bustader og regulert hyttefelt. Nokre hytter etablert. Det er 
registrert fire borebrønnar  i nasjonal grunnvannsdatabase. Tre av  brønnane er registrert med 
mindre enn 40 l/t før trykking, medan ein brønn har kapasitet på 510 l/t.

Bustader i gamle Hyllestad og i  Nesvegen ligger i nærområdet til Hyllestad kommunesenter, og det er 
difor naturleg å sjå på moglegheit og kostnader for tilknyting av desse områda. I gamle Hyllestad er det 
midlertidig ein del hus som ikkje er i bruk eller berre  nyttast som fritidsbustader.
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4.7. Brannvassdekning
Relevant regelverk for levering av vatn til brannslokking og sprinkling er hovudsakeleg beskrive i brann 
og eksplosjonsvernloven, og Plan og bygningsloven, med tilhøyrande forskrifter, der dei viktigaste er:

• Forskrift om brannforebygging
• Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
• Teknisk forskrift

I tillegg finst rettleiing i:

• Byggdetaljblad 321.033
• Sintef-rapport Slokkevannsmengder
• VA-miljøblad nr 82 – Vatn til brannsløkking

 Kapasitetskrav:

Krav i teknisk forskrift til sløkkevassmengder og vasstrykk for nye anlegg, kan oppsummerast slik:

• I områder med liten spreiingsfare (meir enn 8 meter mellom bustadar, spreidd busetnad): 
Tankbil kan vere tilstrekkeleg sløkkevasskapasitet. 

• Småhus og område med konsentrert busetnad utanom sentrumsområde: 
Minimum 20 l/s og 1 bars resttrykk

• Anna busetnad(tettstader): 
Minimum 50 l/s fordelt på minst 2 uttak og 1 bars resttrykk. 

4.7.1. Avstand mellom uttak:

Det finst ingen eksplisitte krav til avstand mellom brannutak. Det er gjort ei tolking av lover og 
forskrifter, det er sett på rettleiarar og normene i ulike kommunar, og soleis er det funne at i  
tettbygde strøk i kommunen bør ein ha maksimum 150 meter mellom uttaka. 

4.8. Driftsovervakingsanlegg 
Det er installert nytt overvakingsanlegg i 2021 som gjeld for alle vassverka i kommunen. Anlegget 
fungerer godt. Gjennom driftskontrollanlegget kan kommunen si driftsavdeling følgje med på online 
driftsdata frå vassverka som er tilknytt, samt alarmar og feilmeldingar overførast (både til 
driftskontrollanlegget og vakttelefonen). 

4.9. Administrative forhold

4.9.1. Organisering

«Teknisk etat» har ansvar for drift av dei kommunale VA-anlegga. Fagansvarleg for fagområdet vatn og 
avløp og ansvarleg for VA-utbyggingar, har felles ansvar for planlegging og utbygging av kommunale 
VA-anlegg.

4.9.2. Drift og vedlikehald

Det blir i dag utført reparasjonar når det oppstår problem i leidningsnettet som tilstoppingar, 
røyrkollaps og anna. Det blir utført akutte og nødvendige tiltak for å oppretthalde kapasiteten og 
funksjon i systemet. 
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5. KLIMAENDRINGAR – KONSEKVENSAR FOR VASSFORSYNING

I denne hovudplanen er det sett nærmare på korleis forventa klimaendringar vil kunne gi 
konsekvensar for vassforsyninga. Klimaendringane vil gje negative konsekvensar for vasskjelder og 
råvasskvalitet. I overflatekjelder vi ein kunne få ein dårlegare hygienisk barriereeffekt og auka 
fargetal, noko som kan gje auka krav til vassbehandling. I leidningsnettet  kan det bli auka begroing 
og dermed behov for hyppigare spyling. 

Samtidig vil endringane auke påtrykket på vasskummar og vassleidningar frå overflatevatn og 
grunnvatn, og dermed også auke faren for ureining. Sentralt mottiltak er difor sanering og 
rehabilitering av eksisterande va-kummer, og ikkje minst felleskummar for vatn og avløp

Sjå vedlegg 2 for nærmare skildring av forventa  klimaendringar og konsekvensar for vassforsyning. 
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6. TILTAK 
6.1. Korleis nå målsettingane?
For å sikra nok vatn er fokuset i første omgang retta mot å etablera sikrare/betre hovudsvasskjelder 
med tilstrekkeleg kapasitet, og samtidig ha gode nok løysningar for krisevassforsyning. Dette har 
opna for å velje nye hovudvasskjelder med betre råvasskvalitet. 

Det finst kapasitet for nok brannvatn, men det er usikkert om det finst nok uttak på nettet i 
Sørbøvåg, Hyllestad og Bøfjorden.

Godt vatn kan truleg sikrast betre ved å etablere fjellbrønnar for Hyllestad vassverk og 
lausmassebrønn for Bøfjorden vassverk. Dette vil kunne gje betre råvatn enn med gjeldande 
overflatekjelder, og dette kan igjen forenkla vassbehandlinga vesentleg for desse to vassverka.  

Eit anna viktig tiltak for å sikre godt vatn er separering av dei 12 felleskummane for vatn og avløp, 
samt utbetring av 12 vasskummar. Dei gamle kumløysingane er ein risiko for vasskvaliteten. Fornying 
av gamle røyr kan også gi betre vasskvalitet. 

Vatn til ei kvar tid vert betre oppnådd ved å etablere nye vasskjelder for Bøfjorden, Hyllestad og 
Sørbøvåg vassverk. 

Vern av hovudvasskjeldene til Hyllestad sentrum og Bøfjorden vassverk er allereie lagt inn i 
kommuneplanen sin arealdel.  Klausulering av hovudvasskjelde for Sørbøvåg er utarbeidd, men 
sikringssone er ikkje lagt inn i kommuneplanen sin arealdel. For Eidsneset trengs både klausulering og 
vern i kommuneplanens arealdel.  Vern som manglar for vasskjelda skal rettast opp i ved neste 
rullering av planen. Framtidige vasskjelder må også klausulerast og sikringssoner må leggjast inn ved 
rullering i kommuneplanen. 

Øvre vassforsyningsanlegg er privat anlegg, og alle er å rekna som små. Det er likevel å tolka frå 
drikkevassforskrifta §26 at kommunen har plikt til å vurdere restriksjonar i lag med vassverkseigaren. 
Kommunen bør vurdera å ta med sikringssoner for dei små vassverka i rullering av arealdelplanen.

Å levera vatn på ein effektiv måte handlar ikkje berre om å fornya mest mogleg vassleidningar årleg, 
men å gjera det på ein måte som sikrar lang levetid og låge driftskostnader. I denne hovudplanen er 
val av nye råvasskjelder, basert på grunnvatn, ein strategi for meir effektiv vassforsyning enn ved 
bruk av  overflatevasskjelder med dårleg vasskvalitet. Om grunnvasskjeldane viser seg å vere godt 
egna vil det krevje enklare vassbehandling, og dermed ei meir effektiv vassforsyning.  

Samtidig er det avgjerande å gjere dei rette tiltaka til rett tid, i staden for å bruke ressursar som gir 
lågare nytte per kostnad. Denne planen i seg sjølv er eit tiltak for å sikra at ressursane vert forvalta 
rett. 

Til sist skal det leggjast til rette for å kople på fleire bygg som ligg i nærleiken av kommunale 
vassleidningane.
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6.2. Tiltaksplan
Det er berre tiltak som omhandlar eller inkluderer vassforsyning som er attgjeve i tiltaksplanen synt i tabellane i dette kapittelet . Merk at  fleire av tiltaka også 
har eit arbeid på avløpsnettet som vert omtalt i hovudplanen for avløp. Tiltak i Hyllestad, Bøfjorden, Sørbøvåg og Eidsneset er merka høvesvis H, B, S og E. 

Tabell 6-1 Tiltaksplan med fellestiltak som gjeld vassverka Hyllestad, Bøfjorden og Sørbøvåg, med omfang og omtale. 

NR Område Tiltak Omfang Omtale

VA1 Sanering  av 
kummar

Sanering/rehabilitering 
av  12 felleskummar 
og 12 vasskummar

I kvar av  dei tre områda Hyllestad, Bøfjorden  og Sørbøvåg er det trong for sanering av  totalt 12 
felleskummar og 12 vasskummar. Det leggjast opp til sanering årleg, med fullføring av tiltaket i 
2032. 

VA2

Fe
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Utvide VA-
kartdatabase

VA-kartbasen er 
ufullstendig og må 
jobbast med.

Manglande komponentar på VA-kartet må registrerast inn i databasen. Det setjast av midlar til 
arbeid annan kvart år med databasen.

6.3. Planlagde tiltak for Hyllestad vassverk 
Tabell 6-2 og Figur 6-1 gjev oversikt og omtale over planlagde tiltak for Hyllestad vassverk. Dei største og viktigaste tiltaka er plan om etablering av ny 
hovudvasskjelde frå fjellbrønnar, tiltak VH3 og VH4. Om brønnar som skal borast er egna som hovudvasskjelde, bør tilknytinga til vassbehandlingsanlegget 
gjennomførast før levetida til membranfilterne i vassverket er brukt opp om antatt  4-5 år. Difor er dette tiltaka VH3 og VH4 prioritert høgt.  Eit anna prioritert 
tiltak  er å fornye vassleidning i Hyllestadvegen 429-437. Mot slutten av planperioden er det plan om å kopla ut  overføringsleidning i sjø frå Myrktjørna til 
vassbehandlingsanlegget og gjenbruka denne leidningen i tiltaket med å knytte til busetnad i Nesvegen til vassverket ( VH6).  
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Tabell 6-2: Tiltaksplan for Hyllestad vassverk med omfang og omtale. 

NR Område Tiltak Omfang Omtale

VH1 Fornying av 
vassleidning i 
Svartedalen

225 m vassleidning med 
kummar. Hyllestadvegen 
429-437

Eksisterande VL32PE på ca 225 meter er i dårleg tilstand og har gjentakande lekkasjar. 
Det leggast ny VL110PE og ny vasskum med stikkleidningar. Røyrdiameteren justerast opp og 
dimensjonerast for mogleg framtidig tilkopling av «gamle Hyllestad».

VH2 Sikring av 
krisevasskjelde

Brønntopp med tetting og 
sikring i nærområde. 

Kommunen har trykka brønnen og har målt at kapasiteten er tilstrekkeleg. Ein kan difor satsa 
vidare på denne. Brønnen er dårleg sikra mot ureining og anna ytre påverknad, og bør difor rustast 
opp med ny brønntopp, samt mindre tiltak nær brønnen. 

VH3 Ny hovudvasskjelde Bore 1-2 fjellbrønnar og 
etablere brønnhus

Bore 1-2 fjellbrønnar nær Hyllestad sentrum med mål om å etablere ny hovudvasskjelde med 
sikrare overføring og betre vasskvalitet enn ved videre bruk av Myrketjørna. Testing av kapasitet 
og kvalitet av brønnane. Bygge brønnarrangement med brønnhus.

VH4 Kople nye kjelder 
(brønnar) mot 
vassbehandlings-
anlegget.

Overføringsleidning 150 
meter og ombygging av 
vassbehandlingsanlegg.

Ny hovudkjelde koplast mot vassbehandlingsanlegget med ny VL110 PE. Strekninga medfører 
kryssing av elva eller brua og kryssing av fylkesvegen. VL koplast til veggen i det eksisterande 
innløpspunktet. I tillegg skal VBA slankast for unødvendig utstyr. Dette gjeld i hovudsak forfilter og 
membranfilter, der spesielt membranfilteret har store driftskostnader. 

VA_H1 Tilknyting av 
bueiningar som ligg 
nær kommunalt VA

Framføring VA-leidningar 
mot Hyllestadvegen 420 -
424

Tre-fire einebustader i Hyllestadvegen 420-424 skal koplast til kommunalt VA. Krav om tilknyting 
er heimla i pbl. Kommunen installerer kum og legg fram stikkleidningar 100 m slik at kostnad med 
tilknyting blir rimeleg.

VH6 Tilkopling av 
busetnad i Nesvegen 

Sjøleidning til Nesvegen. 
Tilkopling til og nedlegging 
av Nesvegen Vassverk

Eks. sjøleidning (300m) av overføringsleidninga frå Myrketjørna kan skøytast og rettast mot 
Nesvegen. Leidningstraseen mellom VBA og sjøen (med landtak ) kan oppretthaldast som del av 
traseen. Omkopling til forsyningsnettet ved VBA.

Total sjøleidningsstrekning til Nesvegen blir ca 800 m (300 m av desse med eks. sjøleidning frå 
Myrketjørna). Strekning på land opp til Nesvegen er ukjent, men det bør reknast minimum 100 m. 
Det vert lagt til grunn at forsyningsnettet i  Nesvegen kan takast i bruk utan store oppgraderingar.

VH7
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Nedbygging av kjelda 
Myrketjørna

Ukjent omfang Det kan vera nødvendig/krav om tiltak på anlegget mot Myrketjørna. I VH6 vert sjøleidning og VL-
grøft brukt vidare. Kva som står att av arbeid for å lukke Myrketjørna-anlegget er ukjent.
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Tabell 5. Tiltaksplan for Bøfjorden vassverk med omfang og omtale. 

Figur 6-1. Planlagde tiltak for Hyllestad vassverk. 



HOVUDPLAN VASSFORSYNING
RAPPORT

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Hyllestad kommune // Hovudplan vassforsyning // side 24

6.4. Planlagde tiltak for Bøfjorden vassverk 
Tabell 6-3 og Figur 6-2 gjev oversikt og omtale over planlagde tiltak for Bøfjorden vassverk. Det er plan om etablering av ny hovudvasskjelde med 
lausmassebrønn (VB2) og nytt vassbehandlingsanlegg (VB3) ved Foss, med overføring av vatnet til vassleidningsnettet (VH4). Ved tilknyting frå ny 
hovudvasskjelde på Foss skal vassbehandlingsanlegget ved Tveit leggjast ned, men det skal oppretthaldast forsyningssystem frå Krakelivatnet for 
krisevassforsyning (forsyning med ubehandla vatn). For drift av Tveit vassbehandlingsanlegg fram ny hovudvasskjelde knytast til må det gjennomførast mindre 
tiltak (VB1).

Tabell 6-3. Tiltaksplan for Bøfjorden vassverk med omfang og omtale.

NR Område Tiltak Omfang Omtale

VB1
Ulike tiltak for 
Tveit vba

Midlertidige tiltak for 
vassbehandling og 
deretter nedbygging

Midlertidige tiltak for å forbetre drifta ved Tveit vba. Ved tilknyting frå ny kjelde ved Foss skal 
vassbehandlingsanlegget ved Tveit leggjast ned. Det skal oppretthaldast tilknyting til turbinleidning frå 
Krakelivatnet for uttak for krisevassforsyning. Krisevassforsyning blir utan vassbehandling. 

VB2
Ny hovudkjelde Ny lausmassebrønn Boring av ny lausmassebrønn. Først langtids testpumping med prøvetakingsprogram for å fastsette 

kvalitet og kapasitet. Dersom resultat frå prøvepumpinga er gode nok vil neste steg vere etablering av 
brønnarrangement i kum og  flaumsikra voll.  

VB3
Nytt 
vassbehandlings
-anlegg ved Foss

Vassbehandlingsanlegg 
med overbygg og  
trykkaukestasjon

Nytt vassbehandlingsbygg  ved Foss med vassbehandlingsanlegg med UV-anlegg, pH-justering. I 
kostnadene er det også tatt høgde for jern- og manganfjerning. Det er ikkje avklart om det vil bli  
nødvendig. I tillegg kjem kostnader til trykkauke for overføring til  høgdebassenga.

VB4 Overførings-
leidning frå Foss

Overføringsleidning frå ny 
vasskjelde til Bøfjorden

Overføringsleidning i Stigestrandsvatnet (1,0 km), 4 landtak, kryssing av veg og leidning på land ned til 
Leirvik (0,4 km) og sjølending i Bøfjorden (0,2km).

VB5 
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Skifte ut 
vassleidning
Tjørneset - 
Rysjedalsvika

Sjøleidningar på til saman 
1900 m

Skifte ut 88 PEH sjøeleidning mellom Hayvard og Rysjedalsvika, lengd ca 1750 meter, og sjøleidning på 
ca 150 meter ved Fureholmen i Rysjedalsvika. Auka dimensjon for betra trykkforhold. Det er medrekna 
noko arbeid på land.
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Figur 6-2. Planlagde tiltak for Bøfjorden vassverk. 
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6.5. Planlagde tiltak for Sørbøvåg og Eidsneset vassverk 

Tabell 6-4 og Figur 6-3 gjev oversikt og omtale over planlagde tiltak for Sørbøvågen vassverk. Det er plan om etablering av nødvendig krisevassforsyning for 
Sørbøvåg (VS1). Det skal undersøkast om ein av dei to eksisterande brønnane kan nyttast. I tillegg er det plan om å leggja til rette for å knytte til fleire av bu- og 
fritidseiningane ved Salbu til kommunalt VA-leidningsanlegg (VS2). 

For Eidsneset vassverk er einaste tiltak å utarbeide klausuleringsplan og vern av vasskjelde (VE1). 

Tabell 6-4 Tiltaksplan for Sørbøvågen vassverk  med omfang og omtale. 

NR Område Tiltak Omfang Omtale

VS1

Etablere kjelde 
for krisevatn

Krisevassforsyning frå 
ein eksisterande 
fjellbrønn

Etablere krisevassforsyning frå ein eksisterande fjellbrønn ved Sørbøvåg. Kapasitet skal kartleggast med mål 
om å kunne velja ein av brønnane som kjelde for krisevatn. Om ein av brønnane kan nyttast må det 
etablerast trykkaukar tilpassa eksisterande HB og overføringsleidningar. Anna tiltak : Gamalt eksisterande 
inntak frå elva ved Salbu koplast frå fysisk.

VS2

Sø
rb
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Tilknytingar Salbu Kommunen legg til 
rette for tilknyting til 
VA-nett

Det er antatt at det finst bu- eller fritidseiningar ved Salbu som ikkje tilknytt kommunalt nett. Kommunen 
installerer kum og/eller stikkleidningar slik at kostnad med tilknyting blir rimeleg.
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Figur 6-3. Planlagde tiltak for Sørbøvågen vassverk
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6.6. Drifts- og plantiltak
Viktige drifts- og plantiltak er revidering av ros-analyser, internkontrollsystemet, beredskapsplanen for 
vassforsyning og hovudplan for vatn. 

Gjeldande beredskapsplan for vassforsyning vart revidert i 2024 (med gjennomførd ROS-analyse). Det bør 
vera ein årleg revisjon av ROS-analyser, og revidere beredskapsplanen ved større endringar i risikobilete. 
Det viktige er at det utarbeidast nødvendige rutinar for korrekt og sikker drift, og at desse er kjend for alle 
som arbeidar med drift av vassverka og vassforsyningsanlegga. 

Aktuelle rutinar som bør dokumenterast er: 

• Sikring og tilsyn med vasskjelder
• Sikring og tilsyn med anlegg (vassbehandlingsanlegg, pumpestasjonar, høgdebasseng)
• Identifisering av prøvepunkt og rutinar for prøvetaking
• Prøvetakingsprogram for overvaking av råvasskvalitet, prosesskontroll og kvalitet på nettvatn.
• Rutinar for vurdering av analyseresultat og handtering av avvik (tiltak, varsling m.m.)
• Instruksar for drift av vassbehandlingsanlegg og utstyr (UV-anlegg, membrananlegg, filtre, 

pumper mm)
• Instruksar for reparasjon av leidningsbort (for å unngå ureining av nettvatn)
• Reservevassforsyning og beredskap
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7. HANDLINGSPLAN - PRIORITERING AV HOVUDTILTAK I 
PLANPERIODEN 2025 – 2032

Handlingsplanen, vist i vedlegg 1, prioriterer tiltak etter behova eller etter den mest rasjonelle 
rekkjefølgja. Handlingsplanen i hovudplan vassforsyning er koordinert med hovudplan avløp, og er ein 
rettleiande tabell som bør bli vurdert minst ein gong i året.

Prioritering av tiltaka er gjennomført i samband med ansvarlege i kommunen gjennom møter. For å 
finna dei viktigaste behova er det sett på:

• Utreie /avklare nye råvasskjelder både hovudvasskjelder og krisevasskjelder for Hyllestad,  
Bøfjorden og Sørbøvåg

• Løysning for reinsing av vatn ved Bøfjorden 
• Sanering av  felleskummar 
• Driftsmessige behov
• Eventuelle nye utbyggingsområde

Resultata er brukt til å laga eit oppsett med seksjonsvise tiltak, der strategien er å sanere komplette 
trasear eller einingar i staden for «klattvis» utbetring. I tillegg vert det forsøkt å legga til rette for andre 
framtidsretta tiltak som kan/bør høyra til (døme el, fiber, målesystem, overvaking.). 

I handlingsplanen er prioriteringane synt i fargekodar, med høg, middels og låg prioritering.

Samla handlingsplan for både vassforsyning, avløp og vassmiljø følgjer i vedlegg 1 til denne rapporten.
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